

## Burgemeester en wethouders

**Datum 6 mei 2024**

### **Onderwerp**

Netverzwaring Enexis kern Zuidwolde/Onderhoud Wegen

### **Wij willen**

Een betere kwaliteit van herstel straatwerk na kabelwerkzaamheden bereiken en een efficiënte combi Kabelwerkzaamheden/Onderhoud Wegen mogelijk maken.

### **Wij besluiten**

1. Herstel straatwerk van het kabeltracé Enexis in opdracht van de gemeente uit te voeren en de kosten daarvan in rekening te brengen bij Enexis.
2. Vanuit de Raamovereenkomst Onderhoud Elementenverhardingen een deelopdracht op te stellen voor 'herstel straatwerk Netverzwaring Zuidwolde/Onderhoud Wegen'.
3. Geen herstraatkosten volgens de Herstraattarieven Nutsbedrijven (van het Gemeentelijk Platform Kabels en leidingen) in rekening brengen bij Enexis, maar de werkelijke kosten in rekening brengen op basis van de verrekenprijzen van de Raamovereenkomst Onderhoud Elementenverhardingen.

### **Want**

**1-a** het betreft een omvangrijk tracé (de hele kern Zuidwolde). Op basis van ervaring van eerder uitgevoerde grootschalige kabelwerkzaamheden is het v.w.b. te herstellen straatwerk wenselijk/noodzakelijk om meer grip op de uitvoering te hebben om een hogere eindkwaliteit te bereiken en te houden.

**1-b** waar nodig en waar mogelijk kan met het straatwerkherstel van het kabeltracé een combi gemaakt worden met onderhoud wegen. Daar waar paden qua onderhoudstoestand matig of slecht zijn kan efficiënt werk-met-werk gemaakt worden. Tijdens de voorschouw van het kabeltracé kan bepaald en vastgelegd worden waar alleen de kabelsleuf hersteld moet worden en waar het straatwerk breder hersteld moet worden in het kader van onderhoud wegen.

**2-a** De raamovereenkomst Onderhoud Elementenverhardingen is gegund aan Buning Wegenbouw voor een periode van 4 jaar vanaf 1 april 2024. Volgens planning van Enexis zal de netverzwaring van Zuidwolde binnen deze periode worden uitgevoerd.

**2-b** In de deelopdracht voor deze werkzaamheden kan eenvoudig onderscheid gemaakt worden tussen de werkzaamheden in het kader van de netverzwaring en de werkzaamheden ten behoeve onderhoud wegen.

**3-a** In het huidige proces van afhandeling Nutsaanvragen wordt het herstelde straatwerk in rekening gebracht bij de Nutsbedrijven. Eens per kwartaal wordt bij de op dat moment gereed gemelde werkzaamheden een factuur door de gemeente gezonden aan de desbetreffende Nutsbedrijven.

**3-b** om het voorgestelde werk-met-werk financieel en administratief overzichtelijk en kostenneutraal te houden is het wegzetten van de werkzaamheden in een deelopdracht vanuit de raamovereenkomst Onderhoud Elementenverhardingen het meest effectief. Hiermee wordt voorkomen dat de gemeente de kosten voor Enexis moet voorfinancieren.

In maximaal 4-wekelijkse termijnen worden de uitgevoerde werkzaamheden inzichtelijk gemaakt door twee kolommen te maken. Eén voor Enexis en één voor de gemeente. In de kolommen staan de hoeveelheden die in rekening gebracht gaan worden. Bij goedkeuring van de termijnstaat door zowel Enexis als gemeente kan de facturering van Buning naar gemeente en van gemeente naar Enexis gelijk lopen en hoeft de gemeente niet voor te financieren.

### **Maar**

Het huidige proces v.w.b. de afhandeling van Nutsvergunningen is hier niet op ingericht. Om de aangegeven efficiëntie en hogere eindkwaliteit mogelijk te maken zal hiervan afgeweken moeten worden. Er zijn echter geen noemenswaardige risico's en/of kanttekeningen die het in de weg staan.

### **Achtergrond**

In het kader van het project Netverzwaring Zuidwolde gaat netbeheerder Enexis het elektriciteitsnet in de kern Zuidwolde toekomstbestendig maken. Het project behelst het vervangen en bijplaatsen van paco's (trafostations), het verwijderen van oude kabels en het aanbrengen van nieuwe kabels. Hiervoor zal in de hele kern van Zuidwolde veel straatwerk opgebroken en nadien hersteld moeten worden.

Voor herstel van het straatwerk van het kabeltracé is artikel 3.7 van de AVOI (Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur) van toepassing. In De Wolden is het proces zo ingericht dat het herstel van straatwerk door het Nutsbedrijf wordt uitgevoerd. Na gereedkomen van de werkzaamheden worden de degeneratiekosten middels tarieven volgens de 'Schaderegeling Ingravingen' in rekening gebracht bij het Nutsbedrijf. Het in rekening brengen geschiedt aan het eind van het kwartaal van het gereedkomen van de werkzaamheden.

Het Netverzwaringproject van Enexis is een omvangrijk project. Het kabeltracé gaat door gras- en groenstroken en voetpaden van straatwerk. Hiermee wordt de kans geboden om werk met werk te maken. Naast het herstellen van het kabeltracé kan ook waar nodig de hele breedte van een voetpad te herstraat worden.

De eindkwaliteit van het straatwerk, van zowel het kabeltracé als ook bredere stroken in het kader van onderhoud wegen, moet goed zijn en moet blijven.

Om het werk met werk kwalitatief hoogwaardig uit te voeren is het van belang om het straatwerk in opdracht van de gemeente uit te laten voeren. Het meest voor de hand liggend is om hiervoor een deelopdracht op te stellen vanuit de onlangs gegunde Raamovereenkomst. De Raamovereenkomst Onderhoud Elementenverhardingen is voor een periode van 4 jaar (vanaf 1 april 2024) gegund aan Buning Wegenbouw uit Zuidwolde.

Bij de voorschouw van de tracés zal worden bepaald waar alleen het kabeltracé wordt hersteld en waar het straatwerk over een bredere strook zal worden herstraat. In de op te stellen termijnen (om de 4 weken) zal worden aangegeven welke kosten voor rekening komen van Enexis en welke kosten voor rekening komen voor de gemeente.

Na goedkeuring van de termijnen door Enexis en de gemeente zal de gemeente het deel voor Enexis in rekening brengen bij Enexis.

### **De financiële gevolgen zijn**

In het Onderhoudsprogramma Wegen zal gedurende de looptijd van het project Netverzwaring Zuidwolde jaarlijks een bedrag worden gereserveerd ter hoogte van € 50.000. Dit bedrag zal worden aangewend voor meenemen van onderhoud aan straatwerk dat aan het kabeltracé grenst. Indien blijkt dat dit bedrag te laag of te hoog is zal het worden aangepast. De herstellkosten van het straatwerk van het kabeltracé zullen bekostigd worden uit de post 'Kabels en Leidingen'. Vervolgens zullen de kosten voor het herstellde kabeltracé in rekening gebracht worden bij Enexis. De opbrengsten komen ten gunste van de post 'Kabels en leidingen'.

## **Alternatieven**

Het alternatief is om geen gebruik te maken van werk met werk maken.

Het voordeel is dat de overlast voor de inwoners kleiner is omdat Enexis alleen haar kabeltracé hoeft te herstellen.

Het nadeel is dat er geen gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om paden in matige/slechte onderhoudstoestand te herstraten voor relatief weinig kosten. Deze paden zullen later alsnog herstraat moeten worden.

## **Participatie**

Met Enexis en haar aannemer BAM Infra is een oriënterend gesprek geweest over de voorgenomen werkwijze. In principe kan men hier mee instemmen. Wel zijn er een aantal nader af te stemmen punten.

In vervolg hierop is afstemming geweest met de budgethouder van de post Onderhouden wegen en de wethouder Verkeer en Vervoer middels bijgevoegde memo.

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in dit collegevoorstel.

Na uw besluit zal e.e.a. nader afgestemd worden met Enexis.

## **Communicatie**

Aannemer BAM Energie en Water BV gaat de kabelwerkzaamheden uitvoeren voor Enexis. Bam heeft een plan van aanpak opgesteld over het project Netverzwaring Zuidwolde, waaronder communicatie. Dit is o.a. afgestemd met de afdeling Communicatie van de SWO.

Daarnaast zal via de gebruikelijke kanalen (gemeentelijke webpagina, facebook, dorpsbelangenvereniging etc.) gecommuniceerd worden dat het herstel van het straatwerk gecombineerd gaat worden met onderhoud wegen. En dat om die reden de gemeente daar opdrachtgever zal zijn.

## **Bijlagen**

- Memo aan wethouder Turksma d.d. 14-3-2024
- AVOI De Wolden
- BLVC-plan van BAM Energie en Water BV