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Datum 18 december 2024 

Onderwerp 
Fietspad Linderweg (laatste stuk tot aan de bebouwde kom) 

Wij willen 
Een adequate fietsverbinding tussen Zuidwolde en Dedemsvaart  

Wij besluiten 
1. De raad voor te stellen om voor de afronding van het fietspad tussen Zuidwolde en 

Dedemsvaart een aanvullend bedrag van € 270.000 beschikbaar te stellen, welke ten 
laste worden gebracht van de algemene middelen.  

2. De raad voor te stellen om akkoord te gaan met de structurele stijging van de 
exploitatie van afgerond € 14.000 wegens rente en afschrijving en deze te verwerken 
in begrotingswijziging nummer 1 in 2025. 

Want 
1. Daarmee ontstaat een veilige fietsverbinding tussen Zuidwolde en Dedemsvaart. 

Voor de aanleg van het resterende deel is zoals eerder aangegeven extra budget 
nodig. Hiervoor verwijzen we naar het amendement ‘Voorstel fietspad Linderweg 
en fietsbrug N48’, van 27 oktober 2022 waarin besloten is om ook voor de laatste 
190 m in te zetten op een vrijliggend fietspad tot aan de bestaande komgrens.  

Maar 
Prijsstijgingen van infrastructurele werken zijn de afgelopen jaren hoog. Daarom wordt 
nu dit bedrag aan budget aangevraagd. 

Achtergrond 
Het hele project/traject is een veilige fietsverbinding tussen Zuidwolde en Dedemsvaart. 
Het gedeelte tussen Linde en Dedemsvaart en tussen de Ommerweg over de N48 tot aan 
de aansluiting Linderweg zijn inmiddels uitgevoerd.  
Dit voorstel gaat over het laatste stukje tot aan de komgrens. Er is draagvlak vanuit de 
bewoners en er zijn gesprekken geweest met de eigenaren van de te kopen gronden en 
deze zijn inmiddels aangekocht.  

De financiële gevolgen zijn  
Begroot:     € 1.273.000,00* 
Uitgegeven:     € 1.239.000,00 
Resterend budget:     €      34.000,00 
 
(*dit is incl. €190.000 - aanvullend krediet van 2022) 
 
Te verwachten kosten: 
Aanlegkosten resterend deel  €       304.000,00 
 
Extra benodigd budget:    €       270.000,00 
Zie voor onderbouwing, bijlage 
  

Burgemeester en wethouders
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Alternatieven  
- Niet aanleggen 

o Fietsers moeten oversteken en op de rijbaan fietsen buiten de bebouwde 
komgrens wat niet ten goede komt voor de veiligheid van de fietser; 

o Bewoners Linde krijgen niet wat hen toegezegd is. 
- Komgrens verplaatsen 

o Dit is een achterhaald alternatief omdat er in het amendement besloten is 
voor een vrijliggend fietspad tot aan de bestaande komgrens.  

 

Participatie 
Het gehele traject is een langlopend proces geweest en het laatste gedeelte is een 
positieve afsluiting van het gehele project.  
Vanuit bewoners is een vraag gesteld om ook meteen een voetpad aan te leggen vanaf 
het fietspad tot aan de Lambertus Struikstraat (binnen de kom) zodat voetgangers niet 
over de weg hoeven lopen. Dit willen we in dit project meenemen. 

Communicatie  
Het totaalplan is met bewoners gedeeld. Van het laatste gedeelte is de aankoop gronden 
afgerond. Zodra er besloten is over het budget gaan we de buurt in om onze plannen te 
communiceren. 
 
Bijlagen 

- Bijlage excel begroting realisatie SAP 11122024 
- Begrotingswijziging 1-2025 Linderweg 
- Tekening T346-WE-003 00-03.PDF 
- Tekening Voetpad Linderweg - Linde-Ontwerptekening-A1.PDF 
- Amendement Voorstel fietspad Linderweg en fietsbrug N48, 27 okt 2022 
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